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1. Inleiding 

 
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (hierna: CGN) is oorspronkelijk een bewonersinitiatief dat zich ten 
doel stelt om een hoogwaardig breedbandnetwerk in het noorden van Drenthe te realiseren. CGN is 
eigenaar van en exploiteert een glasvezelnetwerk voor haar leden in het buitengebied inclusief kleine 
kernen/buurtschappen en industriegebieden van verschillende dorpen in Noord Drenthe (Bunne, 
Winde, delen van Peize, Lieveren, Langelo, Peest, Zuidvelde, Westervelde, Huis ter Heide, Een, Een-

West). Daarnaast zijn enkele aanliggende buurtschappen in de provincie Groningen en Friesland aan-
gesloten. 
 
CGN heeft het voornemen om dit glasvezelnetwerk uit te breiden ten behoeve van bewoners in de 
enkele andere dorpen in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. Daartoe heeft CGN onderstaand plan 
uitgewerkt. Deze businesscase is tevens bedoeld als onderlegger voor een aanvullende lening van de 
provincie alsmede voor een lening te verstrekken door de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. 

 
2. Doelstelling provincie en gemeenten 

 

De Provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken om in een periode van vier jaar de 24.000 witte 
adressen in Drenthe voor het einde van 2019 te verglazen. De provincie hanteert het ‘bottom up’ 
principe om niet in conflict te komen met de Europese regels met betrekking tot staatssteun. Markt-

partijen als KPN en Ziggo mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden door financiële ondersteu-
ning vanuit de provincie. Overheden mogen om die reden alleen zogenoemde witte aansluitingen fi-
nancieren tegen een lage rente. Grijze aansluitingen mogen door de provincie wel tegen een markt-
conforme rente worden gefinancierd. De provincie is bereid de grijze aansluitingen voor 50% te finan-
cieren. Zij gaat er vanuit dat de overige 50% van de grijze leningen door (bijvoorbeeld) de gemeenten 
wordt gefinancierd. 
 

De Provincie Drenthe heeft besloten dat glasvezelinitiatieven nog tot 31 december 2018 een financie-
ringsaanvraag kunnen indienen. De initiatieven hebben tot 1 juli 2019 hun businesscase compleet te 
maken en de omvang van de financieringsvraag vast te stellen.  
 

3. Doelstelling CGN 
 
Het doel van CGN is om de dorpen in de buitengebieden van de gemeente Noordenveld te verglazen 

en de bewoners die een abonnement afsluiten bij een van de door CGN gecontracteerde providers aan 
te sluiten op het glasvezelnetwerk van CGN (Homes Connected). Hetzelfde geldt voor enkele buiten-
gebieden van de gemeente Assen en voor de dorpen Zeijen en Donderen, die tot de gemeente Tynaarlo 
behoren. Plus nog enkele randgebieden die logischerwijs tot het werkgebied van CGN behoren. 
Ten behoeve van de woningen waarvan de huidige bewoners besluiten geen abonnement te nemen 
gedurende de aanlegfase (Homes Passed), worden zodanig voorzieningen in de straat aangelegd, dat 

die woningen in een later stadium tegen vergoeding van de werkelijke kosten met een minimum van 
€ 1.750 alsnog kunnen worden aangesloten.  
 
De belangrijkste redenen om de nog niet van glasvezel voorziene buitengebieden alsnog aan te sluiten 
zijn: 
a. veel bewoners zijn nu verstoken van snel internet 
b. snel internet is om vele redenen onontbeerlijk (boeren met hun digitale administratie, scholieren 

ten behoeve van hun huiswerk, zorg op afstand e.d.) 
c. de leefbaarheid van deze gebieden wordt met snel internet sterk verbeterd (voorkomen leegloop) 
d. economische achteruitgang is met snel internet minder snel aan de orde 

e. schaalvergroting betekent voor CGN een beter fundament in de bedrijfsvoering. 
 

CGN streeft ernaar de start van de aanleg in 2019 te realiseren en derhalve vanaf 2020 ook in deze 
gebieden operationeel te zijn.  

 
4. Lopende leningen van de provincie aan CGN 

 
Voor het gebied Noordenveld Zuid West heeft de provincie Drenthe twee leningen verstrekt van in 
totaal € 3.990.557 (€ 3.511.557 ten behoeve van 887 aansluitingen wit en € 479.000 ten behoeve van 
321 aansluitingen grijs, totaal 1208 aansluitingen). 
 

Als gevolg van een uiterst scherpe aanbesteding heeft CGN binnen de overeengekomen leningen en 
met instemming van de provincie nog eens 160 extra aansluitingen binnen het project Noordenveld 
Zuid West kunnen realiseren plus 281 extra aansluitingen in (een gedeelte van) Norg, Lieveren en 
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Langelo (project Noordenveld Midden). 

 
In onderstaande tabel is het aantal objecten dat met gebruikmaking van de leningen is aangesloten op 
het glasvezelnetwerk van CGN weergegeven, onderverdeeld naar witte en grijze aansluitingen. 

 
 

  Object Deelname %deelname wit grijs 

project Noordenveld ZW  1368 898 65.64 % 916 452 

project Noordenveld Midden 281 176 62.63 % 120 161 

 
  

In Noordenveld Zuid West en - Midden is het netwerk operationeel en genieten de leden van de coöpe-

ratie van snel internet, haarscherpe televisie en een prima telefoonverbinding. 
 

5. Marktconsultatie 
 

De eerder voor CGN uitgevoerde marktconsultatie is voor wat betreft de provincie gekoppeld aan de 
bestaande subsidieregeling voor initiatieven. De gevraagde subsidie aan de gemeente noopt tot een 
nieuwe marktconsultatie omdat deze vorm van subsidiëring nog niet eerder met marktpartijen is ge-

deeld. Deze provincie is bereid op te treden als penvoerder van een markconsultatie mede namens de 
betrokken gemeenten.  
 

6. Vraagbundeling 2e fase 
 
Met behulp van de NGA-stimuleringsmaatregel van de provincie Drenthe (subsidie hoogwaardige com-
municatienetwerken Drenthe) hebben de bewoners een vraagbundeling gedaan in de dorpen zoals 

genoemd in onderstaande tabel.  
 
De vraagbundeling is uitgevoerd door middel van het werven van abonnementen bij een van de drie 
door CGN gecontracteerde providers (TriNed, Fiber en Stipte). In de tabel wordt het percentage afge-
sloten abonnementen per dorp weergegeven (stand 3 april 2019). De vraagbundeling betreft daadwer-
kelijk afgesloten overeenkomsten tussen providers en bewoners en is derhalve meer dan een vrijblij-

vende vraag of de bewoners belangstelling voor een glasvezelaansluiting hebben. 

 
Verwacht mag worden dat de percentages abonnementen nog zullen oplopen zodra bewoners zien dat 
de aanleg daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Aanmelden zonder aanlegkosten voor de bewoner kan tot 
het moment dat de aannemer de woning is gepasseerd. 
 
a. Vraagbundeling 2e fase gemeente Noordenveld 

 
De 2e fase in de gemeente Noordenveld betreft de dorpen Veenhuizen, Nieuw-Roden, Roden (deel), 
Roderesch, Alteveer, Steenbergen, Altena en het recreatiegebied Oosterduinen in Norg. 
 
In onderstaande tabel is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het 
aantal abonnementen dat in de gemeente Noordenveld is afgesloten (stand per 11 april 2019).   

Gemeente Noordenveld Objecten wit grijs Abonnementen  

Veenhuizen 476 82 394 212 45% 

Altena/Peize 262 121 141 111 42% 

Roderesch, Alteveer, Steenbergen (RAS) 626 485 141 312 50% 

Totaal gemeente Noordenveld 1364 627 676 635 47% 

 
 

b. Vraagbundeling 2e fase gemeente Assen 
 
De 2e fase in de gemeente Assen betreft de dorpen/buurtschappen Ter Aard, Zeijerveen, Zeijerveld, 

Ubbena en Rhee. De bewoners van de aan de Groene Dijk in Assen gelegen woonboten, alsmede 
de bewoners van de Mien Ruyschweg in Assen hebben geen belangstelling voor een aansluiting. 
CGN heeft besloten deze woningen niet aan te sluiten. 
 
In onderstaande tabel is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het 
aantal abonnementen dat in de gemeente Assen is afgesloten (stand per 28 december 2018).   
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Gemeente Assen Objecten wit grijs Abonnementen  

Assen 200 200  110 55% 

 

 
c. Vraagbundeling 2e fase gemeente Tynaarlo 

 
De 2e fase in de gemeente Tynaarlo betreft de dorpen Donderen en Zeijen. In onderstaande tabel 
is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het aantal abonnementen 
dat in de gemeente Tynaarlo is afgesloten (stand per 25 januari 2019).   

Gemeente Tynaarlo Objecten wit grijs Abonnementen  

Donderen 214 40 174 103 48% 

Zeijen/Vries 350 63 287 149 43% 

Totaal gemeente Tynaarlo 564 107 461 252 45% 

 
 

Zie ook de rood gekleurde gebieden in onderstaand kaartje. 

 

 
 
 

CGN heeft in de eerste fase van de aanleg (Noordenveld Zuid West en – Midden) de eis gesteld dat 
tenminste 65% van het aantal potentiële aansluitingen daadwerkelijk een abonnement moet hebben 
genomen wil zij tot aanleg van het glasvezelnetwerk overgaan. Het percentage van 65% ligt ruim 
boven het gemiddelde dat door andere initiatieven in Drenthe wordt gehaald (variërend van 0 tot 50%). 

Dankzij zeer intensieve inspanningen van vele vrijwilligers is het percentage van 65% in Noordenveld 
Zuid West en – Midden gemiddeld genomen gehaald. De verwachting is dat dat in de dorpen waar CGN 
nu wil aanleggen niet zal worden gehaald. CGN heeft in deze businesscase gerekend met de percenta-

ges deelname, zoals die in april 2019 zijn gehaald.  
 

7. Grondslagen businesscases 2e fase 
 

Bij de opstelling van de businesscases 2e fase is uitgegaan van de volgende aannames. 
 
a. Rente lening wit 1,42% 
b. Rente lening grijs 4% 
c. Inflatiecorrectie 1% 
d. Verdeling witte en grijze lening op basis van geoffreerde (of bij ontbreken van een offerte: ge-

raamde) aanlegkosten voor witte en grijze aansluitingen (aangeduid met de term: rekenpercen-
tage) 

e. Provincie financiert de aanlegkosten van de witte aansluitingen voor 100%, de grijze aansluitingen 
voor 50% 
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f. Gemeenten financieren de aanlegkosten van de grijze aansluitingen voor 50% (afgezien van even-

tuele extra subsidie van gemeenten) 
g. Eerste aflossing leningen eind 2021 
h. Aflossing leningen provincie en gemeenten in 20 gelijke delen (wit + grijs):20. 

De gedeputeerde heeft in een bestuurlijk overleg met CGN op 7 december 2018 toegezegd zich bij 
de politieke afronding van de Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2017 in het voorjaar 
2019 sterk te willen maken om CGN toe te staan de grijze leningen van de provincie als eerste af 

te lossen en daarna de witte leningen 
i. CGN is bevoegd extra aflossingen te doen indien het exploitatieresultaat dat mogelijk maakt 
j. Er zijn 2 offertes opgemaakt door BAM; 1 offerte Veenhuizen en Altena en 1 offerte voor de overige 

dorpen en gebieden. De aanleg zal in verschillende fases gebeuren in 2019, overlopend naar 2020 
k. 100% Homes Passed, uitsluitend leden/abonnees Homes Connected 
l. Investeringslasten in jaar van aanleg bevatten zowel de aanleg van het passieve netwerk, de nood-

zakelijke apparatuur, overige kosten (leges en degeneratiekosten e.d.) alsmede de organisatiekos-

ten van CGN 
m. Organisatiekosten CGN worden naar rato van de aantallen objecten per businesscase toegerekend 
n. Deelnemerspercentage 50% als streefcijfer, gerekend is met de werkelijke deelnemerspercentages 

per 3 april 2019  
o. Afschrijving passief netwerk in 20 jaar (= de aflossing van de leningen) 
p. Afschrijving overig in 6 jaar, na 6 jaar vervangingsinvesteringen ter hoogte van 5/6 van de inves-

teringslast (niet alles hoeft in één keer te worden vervangen) 
q. Inkomsten CGN bestaan uit een netwerkbijdrage van de providers plus een coöperatiebijdrage van 

€ 4,13 (€ 5 inclusief BTW, prijspeil januari 2019)  
r. alle businesscases gezamenlijk moeten ten minste kostendekkend zijn. 

 
8. Organisatie 

 

a. Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur van CGN bestaat uit: 
 
Ledenraad van maximaal 19 personen, die geacht worden te zijn verkozen door de bewoners van 
de gebieden waarin CGN een glasvezelnetwerk in beheer heeft. De huidige Ledenraad telt 12 leden. 
Raad van Toezicht, bestaande uit 5 personen. die door de Ledenraad worden benoemd. 

Raad van Bestuur (thans eenhoofdig), die eveneens wordt benoemd door de Ledenraad. 
 
 De huidige bestuurder heeft een aanstelling van 24 uur per week. In de praktijk werkt zij feitelijk 

meer (geschat 36 uur), er vindt geen tijdsregistratie plaats. Nadat de 2e fase is aangelegd, komt 
de organisatie in de exploitatiefase. Dan zal de tijdsbesteding van de bestuurder naar verwachting 
binnen de aanstelling van 24 uur blijven. 

 De Ledenraad komt gemiddeld vier tot zes keer per jaar bijeen. De leden zijn onbezoldigd.  
 De Raad van Toezicht komt maandelijks bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen 

een jaarlijkse vergoeding (leden € 1.000, voorzitter € 1.500). 

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht vervult in nauw overleg met en/of samen met de 
bestuurder een aantal taken, die feitelijk niet tot de taak van een voorzitter van een Raad van 
Toezicht behoren. Het gaat onder meer om juridische zaken, het opstellen van algemene voor-
waarden, het opstellen van businesscases met meerjarenramingen, overleg met provincie, ge-
meenten, Verbind Drenthe, collega initiatieven etc., communicatie (nieuwsbrieven, flyers).  

De voorzitter besteedt gemiddeld 20 uur per week aan deze taken. Hij heeft in de jaren 2017 en 
2018 daarvoor een extra vergoeding van € 5.000 ontvangen. Nadat de 2e fase is aangelegd, zal 

de tijdsbesteding van de voorzitter sterk afnemen.  
 

b. Externe dienstverleners 
 

CGN maakt voor haar administratieve organisatie gebruik van de volgende externe dienstverleners. 
 
 Administratiekantoor AKS (wordt binnenkort vervangen) 

AKS verzorgt de loonadministratie, doet de aangiften belasting en stelt de jaarrekening op. 
 Webheads BV (handelend onder de naam DataMade)  

Datamade heeft een systeem ontwikkeld om de gegevens van de leden van de Coöporatie te 
beheren en voert het beheer van het glasvezelnetwerk uit voor wat betreft rapportages BAG 

(basisgegevens woonhuizen), laag 1, 2 en 3, registratie van abonnementen en nieuwe leden.  
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 Betaalbareapps.nl 

Verzorgt de website, de app van CGN en de digitale nieuwsbrieven. 
 

c. Exploitatie 
 
CGN is een onderneming met een omzet in 2019 van circa € 0,4 mln. oplopend naar circa € 0,8 
mln. per jaar na ingebruikname van de 2e fase. De structurele operationele lasten (inclusief beheer 

en onderhoud van het netwerk) van de onderneming bedragen circa € 109.000 (circa 10 % van de 
omzet).  
Overige jaarlijkse kosten zijn rente en aflossing. De rentecomponent neemt af naarmate de leningen 
worden afgelost (20 jaar).  
In de businesscases is rekening gehouden met afschrijving van het netwerk in 20 jaar (aflossing 
leningen) en van apparatuur in 6 jaar (vervangingsinvesteringen). 
 

9. Businesscase Altena/Peize 
 
a. Basisgegevens 

 aansluitingen wit: 121 
 aansluitingen grijs: 141 
 aanlegkosten wit € 582.490 

 aanlegkosten grijs € 86.181 
 rekenpercentage wit 87% 
 rekenpercentage grijs 13% 
 deelnemerspercentage  42% 

 
b. Jaar van aanleg 

 

 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) € € 668.624 
 minderwerk Homes Passed 136 x € 370 € -56.240 
 POP c.a. (aansluiting op bestaande POP) € 0 
 apparatuur   € 7.854 
 Enexis   €  0 
 Weserve   € -1.320 
 organisatiekosten   € 6.358 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 11.147 
 Totaal   € 654.424 

 
Lening wit 87%   € 569.349 
Subsidie gemeente Noordenveld € -200.000 
Netto lening wit   € 369.349 

 
Lening wit   87 % € 369.349 
Lening grijs provincie 6,5% € 42.538 
Lening grijs gemeente 6,5% € 42.538  
 

Waarvan te 

 
 Opbrengsten   € 0 

 
c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 7.755 
 Beheerskosten   € 6.979 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 14.882 
 Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)   € 31.414 
 Totale kosten     € 46.295 
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 Opbrengsten 
 Bijdrage providers + coöperatiebijdragen   € 39.452 

 
 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -6.844 

 
10. Businesscase Veenhuizen  

 
a. Basisgegevens 

 aansluitingen wit: 82 
 aansluitingen grijs: 394 
 aanlegkosten wit € 743.639 
 aanlegkosten grijs € 354.812 

 rekenpercentage wit 68% 
 rekenpercentage grijs 32% 
 deelnemerspercentage  45% 

 

b. Jaar van aanleg 
 

 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) €  1.098.608 
 minderwerk Homes Passed 258 x € 370 € -96.940 
 POP c.a. (aansluiting op bestaande POP) € 0 
 apparatuur   € 15.220 
 Enexis   € 0 
 Weserve   € -2.568 
 organisatiekosten   € 11.552 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 20.352 
 Totaal   € 1.064.125 

 

Lening wit 68%   € 723.605 
Subsidie gemeente Noordenveld € -110.000 
Netto lening wit   € 613.605 
 

Lening wit   68% € 613.605 
Lening grijs provincie 16% € 170.260 
Lening grijs gemeente 16% € 170.260 

 
 Opbrengsten   € 0 

 
c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 14.090 
 Beheerskosten   € 12.812 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 27.171 
 Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)   € 69.874 
 Totale kosten     € 97.044

   

 
 

 Opbrengsten 
 Bijdrage providers + coöperatiebijdragen   € 73.652

  
 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -23.392 
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11. Businesscase RAS 

 
a. Basisgegevens 

 aansluitingen wit: 485 
 aansluitingen grijs: 141 

 aanlegkosten wit € 1.585.319 
 aanlegkosten grijs € 409.339 
 rekenpercentage wit 80% 
 rekenpercentage grijs 20% 
 deelnemerspercentage  50% 

 

NB 
In deze aantallen zijn de recreatiewoningen en het gebied Noorderkroon buiten beschouwing gela-
ten. 
 

b. Jaar van aanleg 

 

 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) €  2.083.328 
 minderwerk Homes Passed 238 x € 456 €  -154.622 
 POP c.a. (locatie Nieuw Roden) € 40.000 
 apparatuur   € 35.828 
 Enexis   € 1.150 
 Weserve   € -3.756 
 organisatiekosten   € 15.192 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 30.557 
 Totaal   € 2.065.677 

 
Lening wit 80%   € 1.652.542 

Subsidie gemeente Noordenveld € -90.000 
Netto lening wit   € 1.562.542 
 
Lening wit   80% € 1.562.542 
Lening grijs provincie 10% € 206.568 

Lening grijs gemeente 10% € 206.568 

 
 Opbrengsten   € 0 

 
c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 16.724 
 Beheerskosten   € 18.426 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 35.502 
 Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)   € 109.274 
 Totale kosten     € 144.776

   
 Opbrengsten 
 Bijdrage providers + coöperatiebijdragen   € 109.272

  
 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -20.997 

 
 
12. Businesscase Assen 

 
a. Basisgegevens 
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 aansluitingen wit: 200 

 aansluitingen grijs: 0 
 aanlegkosten wit € 798.113 
 aanlegkosten grijs € 0 
 rekenpercentage wit 100% 
 rekenpercentage grijs 0% 
 deelnemerspercentage  55% 

 
b. Jaar van aanleg 

 

 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) € 786.318 
 minderwerk Homes Passed 94 x 464 € -41.724 
 POP c.a. (locatie Zeijen, 25%) € 10.000 
 apparatuur   € 11.229 
 Enexis   € 288 
 Weserve   € -1.320 
 organisatiekosten   € 4.854 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 24.625 
 Totaal   € 812.269 

 
Lening wit 100%   € 812.269 
Subsidie gemeente Assen  € -400.000 
Netto lening wit   € 412.269 

  
Lening wit  100%  € 412.269 
Lening grijs 0%  € 0 

 
 Opbrengsten   € 0 

 
c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 5.920 
 Beheerskosten   € 6.301 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 12.343 
 Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)   € 26.388 
 Totale kosten     € 38.056 
    

 Opbrengsten 
 Bijdrage providers + coöperatiebijdragen   € 38.056 

 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -675 

De aanlegkosten in het buitengebied van Assen (€ 3.932) zijn aanzienlijk hoger dan het gemiddelde 

voor de gehele 2e fase.  
 

13. Businesscase Donderen (op basis van ramingen Geostruct en inschatting CGN aanlegkosten) 

 
a. Basisgegevens 

 aansluitingen wit: 40 
 aansluitingen grijs: 174 
 aanlegkosten wit € 393.050 
 aanlegkosten grijs € 270.832 
 rekenpercentage wit 59% 

 rekenpercentage grijs 41% 
 deelnemerspercentage  48% 

 
b. Jaar van aanleg 
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 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) €  663.828 
 minderwerk Homes Passed 112 x € 364 €  -40.768 
 POP c.a. (locatie Zeijen, 25%) € 10.000 
 apparatuur   € 10.579 
 Enexis    €  288 
 Weserve   € -1.224 
 organisatiekosten   € 5.194 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 26.232 
 Totaal   € 692.128 

 
Lening wit 59%   € 408.355 

Subsidie gemeente Tynaarlo  € -370.000 
Netto lening wit   € 38.355 

 
Lening wit   59% € 38.355 
Lening grijs provincie 20,5% € 141.886 
Lening grijs gemeente 20,5% € 141.886 

 
 Opbrengsten   € 0 

 
c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 6.335 
 Beheerskosten   € 6.386 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 12.848 
 Rente + aflossing (2020, dalend in volgende jaren)   € 28.007 
 Totale kosten     € 40.855

   
 Opbrengsten 
 Bijdrage + coöperatiebijdragen   € 35.952 

 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -4.902 

 
14. Businesscase Zeijen/Vries  

 
a. Basisgegevens 

 aansluitingen wit: 63 
 aansluitingen grijs: 287 
 aanlegkosten wit € 472.809 
 aanlegkosten grijs € 222.886 
 rekenpercentage wit 68% 
 rekenpercentage grijs 32% 

 deelnemerspercentage  43% 
 

b. Jaar van aanleg 
 

 Investeringen 
 passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) €  695.695 
 minderwerk Homes Passed 200 x € 325 €  -75.146 
 POP c.a. (locatie Zeijen, 50%) € 20.000 
 apparatuur   € 17.460 
 Enexis   € 575 
 Weserve   € -1800 
 organisatiekosten   € 8.494 
 Data en administratie  € 3.000 
 Advieskosten   €  5.000 
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 Onvoorzien   € 10.000 
 leges en degeneratiekosten  € 42.903 
 Totaal   € 726.181 

 
Lening wit 68%   € 493.803 
Subsidie gemeente Tynaarlo  € -20.000 

Netto lening wit   € 473.803  
  
Lening wit   68% € 473.803 

 Lening grijs provincie 16% € 116.189 
Lening grijs gemeente 16% € 116.189 
 

 Opbrengsten   € 0 
 

c. Exploitatie 2021 

 
 Kosten 
 Organisatiekosten   € 10.360 
 Beheerskosten   € 10.295 
 Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie   € 20.862 
 Rente + aflossing (2020, dalend in volgende jaren)   € 51.445 
 Totale kosten     € 72.307

   
 Opbrengsten 
 Bijdrage + coöperatiebijdragen   € 54.282 

 Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -18.024 

 
15. Samenvattend overzicht 

 
De businesscases samenvattend inclusief de noodzakelijke subsidies van de gemeenten om de uitkom-
sten tenminste neutraal te maken leidt tot de volgende overzichten. 

 Provincie Noordenveld Tynaarlo Assen 

Leningen wit  € 3.469.923    

Leningen grijs  € 677.440  €  419.365  € 258.075  

Subsidie   €  400.000  € 390.000 € 400.000 

 
 

Door wijzigingen, bijvoorbeeld een wijziging in het aantal objecten (de aantallen in de offerte van BAM 
komen niet altijd overeen met de data uit de database van CGN) of het aantal deelnemers, een wijzi-
ging in de rentepercentages etc. kunnen de bedragen nog enigszins wijzigen.  
Voorgesteld wordt de definitieve hoogte van de leningen te bepalen in de af te sluiten geldlenings-
overeenkomsten. 

 
16. Technisch ontwerp 

 
CGN ziet de 2e fase als een aanvulling op de 1e fase. Om die reden zijn voor alle businesscases aan-

vullende offertes gevraagd van de aannemer die ook de 1e fase heeft aangelegd (BAM Infrastructuur 
BV). Het is de bedoeling van CGN om BAM ook de andere dorpen aan te laten leggen. CGN is zeer 
tevreden over de wijze waarop BAM het netwerk heeft gerealiseerd.  
BAM zal dezelfde techniek van aanleggen hanteren als in de 1e fase, reden waarom hier inhoudelijk 
niet op technische aspecten behoeft te worden ingegaan. 

 
17. POP’s 

 
In Noordenveld Zuid West en - Midden zijn in Een, Zuidvelde en Bunne drie prefab betonnen POP’s 
voor maximaal 1000 aansluitingen geplaatst. 
 

Ten behoeve van de uitbreiding met de gebieden RAS dorpen, Assen, Zeijen, Donderen en Oosterdui-
nen zullen er twee POP locaties bijkomen (Roderesch en Zeijen).  
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18. Beheer en onderhoud 

 
Voor het beheer en onderhoud aan het netwerk zal worden aangesloten bij de ten behoeve van de 1e 
fase afgesloten contracten.  
 

19. Verzoek van CGN aan provincie en gemeenten Noordenveld, Assen en Tynaarlo 
 

CGN verzoekt hierbij aan 
 
a. de provincie Drenthe  

 met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen 
van leningen aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze 
notitie genoemde dorpen en buurtschappen waarvan de omvang als volgt wordt geraamd: 
 lening wit ter hoogte van € 3.469.923 

 lening grijs ter hoogte van € 677.440. 
 

b. de gemeente Noordenveld 

 met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen 
van een lening en een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk 
c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen,: 

 leningen grijs ter hoogte van € 419.365. 
 een eenmalige subsidie a fonds perdu ter hoogte van € 400.000. 

 
c. de gemeente Tynaarlo 

 met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen 
van een lening en een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk 
c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen,: 

 leningen grijs ter hoogte van € 258.075 
 een eenmalige subsidie a fonds perdu ter hoogte van € 390.000. 

 
d. de gemeente Assen  

 met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen 
van een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze 
notitie genoemde dorpen en buurtschappen, die tot de gemeente Assen behoren, ter hoogte van 

€ 400.000. 

 
 
 

 
 
Huis ter Heide, 02 mei 2019 
 
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. 
 
 

 


